

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยม ทั่วไป (RIGID FRAME) สายห้วยผาก หมู่ที่ 1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป(RIGID FRAME) กว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร	300,000	300,000	-	100%			พ.ค. - ก.ค.68	ข้อบัญญัติ
2	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยม ทั่วไป (RIGID FRAME) สายท่าช้าง - ควนหลังเต่า จุดที่ 1 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว แบบรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป(RIGID FRAME) กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร SKEW 30 องศา	300,000	300,000	-	100%			พ.ค. - ก.ค.68	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทอง หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	351,000	350,500	500	100%			พ.ค. - ส.ค.68	กองทุนไฟฟ้า
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.68	เงินสะสม
5	ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ประชาพร้อมใจ 3 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 575.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.68	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายวัดจันทราวาส หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			เม.ย. - มิ.ย.68	เงินสะสม
7	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			เม.ย. - มิ.ย.68	ข้อบัญญัติ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทองแท้ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ส.ค. - พ.ย.68	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายวิเศษศิริ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 380.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร	250,000	249,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.68	เงินสะสม
10	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายสอนสงคราม หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 450.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	250,000	249,000	1,000	100%			ก.พ. - มี.ค.68	เงินสะสม
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายขวัญเมือง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ส.ค. - พ.ย.68	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	ซ่อมสร้างแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายดอนหว่า - เขาล้าน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร	9,370,000	7,925,000	1,445,000	100%			มิ.ย. - ต.ค.68	เงินอุดหนุน
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวางน้ำ 2 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	เงินสะสม
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			พ.ค. - ส.ค.68	เงินสะสม
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทับเซ็ก หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	499,000	1,000	100%			พ.ค. - ส.ค.68	ข้อบัญญัติ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองขอมม่วง-เพชรน้อย หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร	380,000	379,000	1,000	100%			พ.ค. - ส.ค.68	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหลักใน หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	1,000,000	993,000	7,000	100%			มิ.ย. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ เงินสะสม
19	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายแก่งตะเียน - เขาหลัก หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร จำนวน 2 จุด	113,000	113,000	-	100%			ส.ค. - ก.ย.68	เงินสะสม
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	914,000	907,000	7,000	100%			ก.ค. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายดอนหว่า - เขาล้าน หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร	70,000	70,000	-	100%			ส.ค. - ก.ย.68	เงินสะสม
22	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองน้อย หมู่ที่ 8	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองน้อย กว้าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร	10,030,000	-	10,030,000		20%		พ.ย.68-ก.ค.69	โยธาธิการฯ
23	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 8,14	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณคลองกริม บ้านช่องพงษ์ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 แห่ง	20,030,000	-	20,030,000		20%		พ.ย.68-ก.ค.69	โยธาธิการฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	497,000	3,000	100%			ส.ค. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหน้าเขาปริก หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,000	100%			ก.ค. - ต.ค.68	เงินสะสม
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กฤษฎีกา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร	1,000,000	998,000	2,000	100%			ส.ค. - ต.ค.68	เงินสะสม
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายควนลูกเขือ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ส.ค. - พ.ย.68	ข้อบัญญัติ
29	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต สายแก่งตะเคียน - ช่อร่อ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	258,000	258,000	-	100%			เม.ย. - มิ.ย.68	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเจาะ ตอน 3 หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	ข้อบัญญัติ
31	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายลูกเสือพัฒนา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	100%			เม.ย. - มิ.ย.68	เงินสะสม
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	499,500	500	100%			เม.ย. - ก.ค.68	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในปริก หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	499,500	500	100%			เม.ย. - ก.ค.68	ข้อบัญญัติ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในปริก หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	499,500	500	100%			เม.ย. - ก.ค.68	เงินสะสม
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหารัตน์ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร/ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร	500,000	496,500	3,500	100%			ก.ค. - ต.ค.68	เงินสะสม
37	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวพรุทับบอน หมู่ที่ 14	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุทับบอน โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด	2,563,000	2,559,400	3,600	100%			ม.ค. - เม.ย.68	กรมส่งเสริมฯ
รวม			57,679,000	26,108,400	31,570,100	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุม ครบถ้วน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปาพื้นที่ หมู่ที่ 4	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาพื้นที่ บ้านไทรล่ำ ประกอบด้วยงานวางท่อ งานเดินท่อ ชุดดินฝังกลบและงาน ติดตั้งอุปกรณ์ ฯ จำนวน 1 แห่ง	73,000	73,000	-	100%			พ.ค. - มิ.ย.68	ข้อบัญญัติ
2	ขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน บ้านช่องรอ หมู่ที่ 11	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร	242,000	242,000	-	100%			ก.พ. - มี.ค.68	เงินสะสม
3	วางท่อส่งน้ำดิบระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 12	วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร	391,600	391,000	600	100%			ก.พ. - มี.ค.68	เงินสะสม
รวม			706,600	706,000	600	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้พิชภัยยาเสพติด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ	5,000	960	4,040	100%			มิ.ย.-68	ข้อบัญญัติ
รวม			5,000	960	4,040	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อาหารเสริมนม เด็กนักเรียนเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 (สพฐ.)	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ร.ร.ในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	1,720,241	1,691,342.22	28,899	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
2	อาหารเสริมนมเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.4แห่ง อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	303,922	287,969.50	15,953	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม ผู้เรียน	358,150	358,150	-	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
4	อาหารกลางวัน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ 27บาท และ 36 บาท/คน/วันจำนวน 245วัน	1,047,375	1,046,925	450	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านไทรลำ จำนวน 91 คนอัตรามื้อละ 27 บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	491,400	446,580	44,820	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
6	อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดจันทราวาส จำนวน 83 คนอัตรามื้อละ 27 บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	448,200	414,450	33,750	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
7	อาหารกลางวันในโรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านนาเหรียญ จำนวน 137 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	602,800	559,360	43,440	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและประชาชนทุกวัย

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านน้ำฉา จำนวน 208 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	932,800	928,686	4,114	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
9	อาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านคู จำนวน 172 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	756,800	652,850	103,950	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
10	อาหารกลางวันใน โรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถม ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านเขาล้าน จำนวน 190 คนอัตรามื้อละ 22บาท ต่อคนจำนวน 200 วัน	1,000,384	996,204	4,180	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
รวม			7,662,072	7,382,516.72	279,555	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ให้ความรู้ และฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ฯลฯ	40,000	15,205	24,795	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจสุนัขและแมว จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ฯลฯ ทั้ง 14 หมู่บ้าน	186,000	124,651	61,349	100%			ม.ค. - ก.ย.68	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อบรมให้ความรู้ในการควบคุมโรค หนองพยาธิให้แก่ประชาชน, อสม. ฯลฯ	80,000	9,755.00	70,245.00	100%			ส.ค.-68	ข้อบัญญัติ
4	สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม ให้กับอสม.และประชาชนกลุ่มเสี่ยง	100,000	14,530.00	85,470	100%			ก.ค.-68	ข้อบัญญัติ
5	อบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐม พยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	100,000	34,040	65,960	100%			ส.ค.-68	ข้อบัญญัติ
รวม			506,000	198,181.00	307,819.00	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเชื่อมสามัคคีกันในหมู่บ้าน

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลครน	จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลครน โดยมีประชาชนเข้าร่วม 14 หมู่บ้าน	580,000	569,756	10,244	100%			ม.ค.-68	ข้อบัญญัติ
รวม			580,000	569,756	10,244	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลครน	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลครน เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต การติดบ้าน ติดเตียง ฯลฯ	300,000	295,079	4,921	100%			ส.ค.-68	ข้อบัญญัติ
2	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ทางเลือกให้แก่ประชาชนที่สนใจ ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว	350,000	34,720	315,280	100%			ก.ค. - ส.ค.68	ข้อบัญญัติ
รวม			650,000	329,799	320,201	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(7) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลครน จำนวน 1,947 คน	15,471,600	15,149,200	322,400	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
2	สนับสนุนเงินสวัสดิการ เบี้ยความพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลครน จำนวน 272 คน	2,642,000	2,451,600	190,400	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 3 คน เดือนละ 500 บาท	18,000	12,000	6,000	100%			ต.ค.67- ก.ย.68	ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ สนับสนุนและสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(7) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน	220,000	220,000	-	100%			ธ.ค.67- ม.ค.68	ข้อบัญญัติ
รวม			18,351,600	17,832,800	518,800	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กิจกรรมวัน อปพร.	จัดกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่	10,000	2,310	7,690	100%			มี.ค.-68	ข้อบัญญัติ
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	สนับสนุนการดำเนินการตั้งศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	26,000	22,348	3,652	100%			ธ.ค.67- ม.ค.68	ข้อบัญญัติ
รวม			36,000	24,658	11,342	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเป็นธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ อบต.ครน	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ อบต. จำนวน 1 ครั้ง/ปี	54,000	54,000	-	100%			ธ.ค.-67	ข้อบัญญัติ
รวม			54,000	54,000	-	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและเป็นธรรม

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดเวทีประชาคม	จัดทำเวทีประชาคมในการ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ ฯลฯ	10,000	3,640	6,360	100%			ต.ค.67-ก.ย.68	ข้อบัญญัติ
รวม			10,000	3,640	6,360	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิด โคมพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สระน้ำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หมู่ที่4 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคม พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) จำนวน 144 ต้น	9,936,000	9,933,120	2,880		20%		พ.ย.68-มี.ค.69	งบอุดหนุน ปี68
รวม			9,936,000	9,933,120	2,880	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดงานประเพณี ลอยกระทงวัดน้ำฉา	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการแข่งขันเรือ การประกวด นางนพมาศ/หุ่นน้อยนพมาศ ฯลฯ การตกแต่งเวที การประดับเวที การจัดสถานที่ลอยกระทง อุปกรณ์ การแสดงต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การจัดงานตามระเบียบกำหนด กลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน	230,000	204,131	25,869	100%			พ.ย.-67	ข้อบัญญัติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ประเพณีก่อเจดีย์ทราย วัดช่องร่อ หมู่ที่ 11	จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ณ วัดช่องร่อ บ้านช่องร่อ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน	20,000	20,000	-	100%			เม.ย.-68	ข้อบัญญัติ
รวม			250,000	224,131	25,869	-	-	-	-	-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร	ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	15,000	10,021	4,979	100%			ธ.ค.-67	ข้อบัญญัติ
2	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	100%			ส.ค.-68	ไม่ใช้ งบประมาณ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	15,000	12,684	2,316	100%			ก.ค.-68	ข้อบัญญัติ
4	พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่และ บริเวณถนน ฯลฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ไม่ใช้ งบประมาณ	100%			มิ.ย.-68	ไม่ใช้ งบประมาณ
รวม			30,000	22,705	7,295	-	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

7.1 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในชุมชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ประชาชนร่วมใจ คัดแยกขยะในครัวเรือน	รณรงค์ประชาชนคัดแยกขยะ,อบรม ให้ความรู้นักเรียนคัดแยกขยะใน ครัวเรือน,จัดตั้งธนาคารขยะและ การบริหารจัดการธนาคารขยะฯ	20,000	ไม่ใช้งบ	20,000	100%			ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบ
รวม			20,000	-	20,000	-	-	-	-	