

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ของ อบต.	การปฏิบัติงาน อาจเกิดการ ขาดความ ร่วมมือจาก ประชาชนใน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓	๓	๙	๑.มีการจัดโครงการ ออก ประชาคมใน การจัดทำแผนฯทุก หมู่บ้าน ๒.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ จัดทำแผนเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาฯ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		นำโครงการที่ได้ จากประชาคม มาดำเนินการบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนา และใช้งบประมาณ ดำเนินการ โครงการนั้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	เนื่องจากตำบล ครนมีพื้นที่มาก และมีพื้นที่เสี่ยงที่ จะเกิดภัยจำนวน หลายจุดประกอบ กับบางพื้นที่การ โทรคมนาคมยัง เข้าไม่ถึง	๓	๓	๙	๑.จัดตั้งเครือข่าย แจ้งเตือนภัยและ อาสาสมัครป้องกัน ภัยครอบคลุมพื้นที่ เสี่ยงภัย ๒.จัดทำแผนเฉพาะ กิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ๓.ตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ จำเป็น	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ จำเป็นเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	การบริหาร ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างและ ประโยชน์ตอบแทนอื่น) ตาม มาตรา ๓๕ ของ พรบ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่นฯ	ภาระค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เกินกว่าที่ กฎหมาย กำหนด	๓	๓	๙	๑.มีวิเคราะห์แผนการ บริหารทรัพยากร บุคคลกับนโยบาย รวมทั้งทบทวนและ วางแผนด้าน อัตรากำลังให้ สอดคล้องกัน ๒.นโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง การต่างๆ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		การรับสมัครหรือ รับโอนย้าย ต้อง คำนึงถึงภาระ ค่าใช้จ่าย ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	การจัดการ เรียนการสอน ของเด็ก ปฐมวัย	การจัดการ เรียนการ สอนของเด็ก ปฐมวัยไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กำหนด สืบเนื่องจาก ภาระงาน ของครูและ ผู้ดูแลเด็กมี เพิ่มมากขึ้น	๓	๓	๙	๑.เพิ่มอัตราค่าจ้างให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๒.มีการจัดสรรเวลา จัดการเรียนการสอน และงานอื่นๆ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		ขอใช้บัญชีของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น หรือรับโอน ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การได้รับเงินค่าสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ	๓	๓	๙	๑.ขอความร่วมมือ ส.อบต. แจ้ง กรณีมี ผู้เสียชีวิตภายใน หมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ รับเงินโดย โอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้มากขึ้น	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		บันทึกข้อมูล ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ในระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖	การป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ (โรคติดเชื้อ) ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)	๑.ขาด เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ที่มีความรู้ เฉพาะทาง ๒.ประชาชนไม่ ปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน สาธารณสุขและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	๑.มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๒.มีการ ประชาสัมพันธ์แนว ทางการปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัด ชุมพร	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 กระทรวง สาธารณสุข เป็นโรคประจำถิ่น ประชาชนมีภูมิคุ้ม กันโรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	การเร่งรัด หนี้สิน	ไม่สามารถ ติดตามหา ตัวลูกหนี้ บางรายได้ เนื่องจาก ลูกหนี้บาง รายย้าย เป็นผลให้ส่ง เอกสารการ แจ้งหนี้ไม่ได้ รวมถึงมีการ เปลี่ยนมือ ในที่ดิน แต่ เจ้าของที่ดิน ไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ	๔	๓	๑๒	แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงานให้ ชัดเจนมากขึ้น และ แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ เร่ง ติดตามหาตัวลูกหนี้ที่ ยังค้างชำระภาษี	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		ให้ผู้นำท้องที่และ ผู้นำท้องถิ่น ประสานในการ เร่งรัดหนี้สินภายใน หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๘	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	มีการออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้ชัดเจนมากขึ้นและแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นโดยตรง เร่งดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓		ให้หน่วยงานภายนอก/เอกชนดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐	การบันทึก บัญชีตาม ผังบัญชีใหม่	เจ้าหน้าที่ยัง ขาด ประสบการณ์ และความรู้เรื่อง วิธีการบันทึก บัญชี ตามผัง บัญชีใหม่	๒	๒	๔	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		ฝึกอบรมศึกษาจาก คู่มือและผู้ที่ มีความรู้ อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๙	การจำหน่าย พัสดุเป็นสูญ	เจ้าหน้าที่ยัง ขาด ประสบการณ์ และความรู้เรื่อง วิธีการจำหน่าย พัสดุเป็นสูญ	๒	๒	๔	แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายงานให้ ชัดเจนมากขึ้น และ แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบกิจกรรม นั้นโดยตรง เร่ง ดำเนินการแก้ไข ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		ศึกษาข้อมูลการ จำหน่ายพัสดุเป็น สูญตามระเบียบฯ อย่างถูกต้องและให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ กองต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อ เติมหรือ ตัดแปลง อาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติม หรือตัดแปลง อาคารในเขต อบต.ยังไม่ ถูกต้องตาม กฎหมายที่ กำหนด	๓	๓	๙	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ใน กระบวนการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมหรือตัดแปลง อาคาร -มีการให้ข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนการ ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม หรือตัดแปลง อาคารแก่ประชาชน ที่มาติดต่อ	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการขอ อนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมหรือ ตัดแปลงอาคาร และตรวจสอบใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๒	การบำรุงรักษา ซ่อมแซมดูแล เครื่องจักรกล ของ อปท.	เครื่องจักรกล ของ อปท.มีอายุ การใช้งานที่ ค่อนข้างนาน และทาง อปท. ไม่มีช่างเฉพาะ ทางที่สามารถ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ได้ ทันทีและ ประเมินราคา ค่าซ่อมแซมได้	๓	๓	๙	-พนักงานขับ เครื่องจักรกล แต่ละประเภทมีการ ดูแลรักษา และซ่อม บำรุงเบื้องต้นตาม อาการ -มีการจัดทำทะเบียน คุมการใช้เครื่องจักร และการขออนุญาต ในการ ใช้งาน	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	✓		กำหนดค่าเสื่อม ราคาของ เครื่องจักรเพื่อ จำหน่ายและ ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องจักรใหม่

ลายมือชื่อ.....


ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖